

06.07.1948г.

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА №2 ПРИ
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР тов. ЗУБОВИЧУ И.Г.

Сборка отечественных двигателей РД-100 для ракет Р-1 задерживается из-за отсутствия нескольких наименований отечественных резиновых и резино-металлических деталей поставляемых Ленинградским РТИ и НИРП'ом Министерства Резиновой Промышленности.

Во избежание дальнейшей задержки работ по выпуску двигателей РД-100, прошу Вашего разрешения на поставку десяти двигателей РД-100 с несколькими наименованиями трофейных резиновых и резиново-металлических деталей в НИИ-88 для постановки на ракеты Р-1 и летных испытаний.

Главный конструктор ОКБ-456
ГЛУШКО