

«Утверждаю»  
Министр обороны РФ  
И.Сергеев  
12 января 1998 года

«Утверждаю»  
Генеральный директор РКА  
Ю.Коптев  
января 1998 года

«Согласовано»

Первый заместитель МО РФ  
Н.Михайлов  
12 января 1998 года  
Начальник вооружения ВС РФ  
А.Ситнов

Главнокомандующий РВСН  
В.Яковлев  
4 января 1998 года  
Генеральный директор  
ГКНПЦ им.М.В. Хруничева  
А.Киселев

Решение  
о порядке дальнейших работ по созданию КРК «Ангара»

На основании Указа Президента РФ № 14с от 6 января 1995 года, Постановлением Правительства Российской Федерации « 829 от 26 августа 1995 года, Решения межведомственной комиссии

Совета Безопасности РФ по научно-техническим вопросам оборонной промышленности от 14 июля 1994 года № 8, совместного решения ВКС и РКА от 12 августа 1994 года, заключения межведомственной экспертной комиссии о результатах рассмотрения эскизных проектов первого этапа на КРК тяжелого класса с учетом дополнительных материалов к ним от 4 июля 1994 года и Решения совместного НТС ВКС и РКА от 3 сентября 1997 года

Принимается РЕШЕНИЕ:

1. Приступить к дальнейшей разработке и созданию КРК «Ангара» на основе предложений ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, предусматривающее поэтапное создание семейства ракет – носителей легкого, среднего и тяжелого классов на основе универсального модуля.

Установить следующие сроки проведения работ:

- начало СЛИ КРК «Ангара» легкого класса – IV квартал 2000 года;
- начало СЛИ КРК «Ангара» среднего класса – I квартал 2003 года;
- начало СЛИ КРК «Ангара» тяжелого класса – III квартал 2005 года.

2. Финансирование ОКР «Ангара» осуществлять на долевой основе совместно ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (68%), РКА (16%) и МО РФ (16%) в том числе по годам:

Источники финансирования	Суммарные затраты	Затраты по годам							
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
ГКНПЦ М.В.Хруничева	3358,0 (68%)	28,0	280,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	50,0
РКА	789,0 (16%)	99,0	115,0	115,0	110,0	110,0	110,0	110,0	20,0
МО РФ (РВСН)	789,0 (16%)	99,0	115,0	115,0	110,0	110,0	110,0	110,0	20,0
<b>Итого</b>	<b>4936,0 (100%)</b>	<b>226,0</b>	<b>510,0</b>	<b>830,0</b>	<b>820,0</b>	<b>820,0</b>	<b>820,0</b>	<b>820,0</b>	<b>90,0</b>

Примечание. Объемы финансирования работ РКА и РВСН по созданию КРК «Ангара» уточняются ежегодно при формировании государственного оборонного заказа и корректировке Федеральной космической программы России на период до 2005 года.

3. МО РФ (РВСН), РКА совместно с ГКНПЦ имени М.В.

Хруничева уточнить требования ТТЗ № К-00665 по созданию РКР «Ангара», предусмотрев поэтапное создание семейства РН на основе единого универсального модуля и рациональное использование существующих объектов инфраструктуры космодрома «Плесецк». При этом предусмотреть безусловное обеспечение в приоритетном порядке всех запусков космических аппаратов в интересах Министерства обороны и выведение полезных нагрузок федеральных ведомств России (кроме пилотируемой программы).

4. Научно-техническая продукция, созданная в рамках ОКР «Ангара» при долевом финансировании ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, МО РФ (РВСН) и РКА, являются собственностью Государственного заказчика.

Заместитель Главнокомандующего РВСН по вооружению  
В.Никитин

Заместитель генерального директора РКА  
Б. Остроумов

Первый заместитель генерального директора  
ГКНПЦ имени М.В. Хруничева  
А.Медведев